



COMUNE DI CATANIA

I.C. PESTALOZZI



OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'I.C. PESTALOZZI, IN RELAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO, ALLA SICUREZZA, ACCESSIBILITA' ED ATTRATTIVITA' DELL'EDIFICIO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PON ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI"

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI:

- RELAZIONE TECNICA
- STATO DI FATTO
- STATO DI PROGETTO
- CRONOPROGRAMMA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- COMPUTO METRICO
- ELENCO PREZZI
- QUADRO ECONOMICO

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 7 del 02/08/2002 e ss.mm. e ii..

Catania lì, 28/10/2010

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



IL PROGETTISTA

(Ing. Fabio Finocchiaro)

LAVORI	GIORNI	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	
Istituto Comprensivo Pestalozzi	180							
C1 - Interventi per il Risparmio Energetico	150							
C1-1 Isolamento Termico	150							
C2 - Interventi per la Sicurezza e messa a Norma degli Impianti	10							
C2-4 Porte antincendio	10							
C3 - Interventi per l'attrattività degli Edifici	180							
C3-1 Spazi Esterni e Raccordi	120							
C3-2 Trattamenti di Superfici	60							
C4 - Interventi per l'accessibilità degli Edifici	30							
C4-3 Adeguamento Servizi Igienici	30							
C5 - Interventi su spazi per attività sportive etc.	10							
C5-24.1 Acquisto Attrezzi	10							